



LWWL 2023

Voldoende mensen goed toerusten
voor de zorg



2023

***Door naar een nieuwe fase van LWWL.
Opschaling pilots, verdere valorisatie van onze
aanpak en borging van successen.***



Speerpunten jaarplan LWWL 2023

- 1.** Opschaling
- 2.** Randvoorwaardelijk
- 3.** Borging
- 4.** Verkenning
- 5.** Faciliteren specifieke vragen uit de regio

Toelichting op volgende slides

1. Jaarplan 2023 voortgang en vragen

1

PRAKTIJKLEREN BBL FLEXIBEL MODULAIR NIVEAU 2/3/4 DOORONTWIKKELEN

Q1 Start ambassadeursteam,
Q2 LWK toepasbaar in onderwijs,
Q3 toetsen en best practices,
Q4 successen verspreiden via leerunits en
Fieldlabs



Eerste bezoeken gestart, link onderwijs goed geborgd.



2

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PRAKTIJKLEREN

Q1 LWK en Wegwijs toegevoegd aan leerroute,
Q2 ontwikkelen keuzedeel
deskundigheidsbevordering zorgtechnologie
Q3 toerusten 6 leergroepen en 10
experts/begeleiders, Q4 5 x masterclasses voor
leidinggevend en minimaal 250 bezoekers voor de
webpagina voor leidinggevend



1^{ste} 2 leergroepen praktijkleren gestart afgeronde
trajecten positief geëvalueerd, 1^{ste} masterclass zeer
positief geëvalueerd.



Kijk bij welke initiatieven praktijkleren van belang is
en zorg dat de betrokken docenten,
praktijkopleiders en werkbegeleiders worden
ingeschreven bij een van de trajecten dit jaar.



Kijk bij je eigen MD traject, of toerusting van
leidinggevend naar de mogelijkheid om deel te

2. Jaarplan 2023 voortgang en vragen

3

ZORGTECHNOLOGIE PILOTS OPSCHALEN

Q1 inventarisatie van beschikbare middelen,
Q2 keuzedeel Mediawijsheid in alle 3 de ROC's
uitrollen,
Q3 opschaling pilots door uitwisseling van
producten,
Q4 testathon en verspreiding met Fieldlab
Robotica en practor



5

RSOP / SAPPO

Q1 Besluit over scenario's RSOP,
Q3 pilot SAPPO
RSOP is opgeleverd, strategische bespreking
in TF gepland voor middellange termijn.
SAPPO advies ligt vandaag voor.



6

EXAMINERING GELIJK ROC'S

Q1 inventarisatie consequenties en mogelijke
vervolgstappen,
Q2 Plan van Aanpak vaststellen,
Q3 Uitvoer
Inventarisatie plaatsgevonden ROC's, advies wordt
nog in Q1 opgeleverd.



Tools en producten opschalen



LEERWERKKLIMAAT TOOLKIT

Kort cyclisch getest en verbeterd.
Afspraken bij alle organisaties voor
toepassing op maat.



ROUTEKAART LEREN OP DE WERKVLOER

Resultaten van initiatief verwerkt in
routekaart beschikbaar voor alle
deelnemers van LWWL.



STARRTUP APP, BEWUST
GROEN APP, VR EN PREBOARDING
Getest in kleiner en groter verband.
Laatste testathons met ruim 20
deelnemers leverde input voor
laatste verbeteringen.



GEREEDSCHAPSKIST WERKBEGELEIDING

Geordend naar vermogens,
wordt breed gedeeld met
organisaties en op maat
geadviseerd waar nodig.



3. Jaarplan 2023 voortgang en vragen

7

ACTIEONDERZOEK LWWL

Q1 inrichten onderzoeksgroep,
Q2 Vaststellen onderzoeksplan en vragenlijst,
Q3 veldwerk,
Q4 delen resultaten



De onderzoeksgroep is nog niet ingericht, in afwachting van de ontwikkelingen rondom het practoraat ouderenzorg 2023. Vanuit LWWL wordt nu onderzocht of de impact methode (Kessels en Smit) goed hanteerbaar is voor het programma.

8

KENNISDELING EN COMMUNICATIE

Q1 LWWL Symposium en social media campagne om successen te delen
Q2 Start Platform Kennisdeling,
Q3 Onderzoek waar verdere kennisdeling nodig is, Q4 Vaststellen Strategisch Communicatieplan 2024 en voorbereiding symposium 2024
Strategisch communicatieplan vastgesteld en uitvoering volgens plan



9

LEREN EN ONTWIKKELEN IN DE WIJK

Q1 opzoeken kansrijke proeftuinen,
Q2 knelpunten bij wijkgericht werken in zicht krijgen
Q3 Actieonderzoek naar werkzame principes bij leren en ontwikkelen in de wijk
Q4 breder delen uitkomsten en tools
Inventarisatie en opzet plan loopt, i.s.m. practoraten



4. Jaarplan 2023 voortgang en vragen

10

VERKENNING SAMENWERKING HBO

Q1 kansrijke actielijnen HBO voor de regio onderzoeken,
Q2 Plan van Aanpak Samenwerking HBO vaststellen,
Q3 Q4 uitvoeren



Zeer uitgebreide en goed geïnformeerde onderbouwing van actielijnen opgeleverd, nu de aanpak, inzet en tijdspad vaststellen.

11

MOGELIJKHEDEN FINANCIERING EN UITBREIDING

Q1 subsidiemogelijkheden OZO onderzoeken,
Q2 Sectorverbreding LWWL onderzoeken,
Q3 eventuele uitbreiding ter besluitvorming aanbieden aan ledenvergadering
Aanvragen andere sectoren deelname instrumenten is groot, ook vanuit andere regio's. Financieringsaanvraag practoraten loopt.



12

AANTOONBAAR BEKWAAM (INCL DIPLOMACHECKER)

Q1 vaststellen Plan van Aanpak,
Q2 uitvoer
Twee onderwerpen worden in samenhang benaderd door projectleider, plan van aanpak bijna afgerond.



Online kennisdeling

Website



8.700

Totaal aantal bezoekers



27.891

Pagina's bezocht

www.lerenwerkenwerkenleren.nl



Februari 2022 -
Februari 2023

LinkedIn



1.208

Totaal aantal bezoekers

3150

Pagina weergaven



1.666

Totale volgers

881

Nieuwe volgers

Offline kennisdeling 2023

Portfolio resultaten actiegroepen

> 125

Zorgprofessionals bereikt



Werkconferentie

- 120 deelnemers
 - 20 organisaties
 - Beoordeling zeer positief
- 23 januari 2022





Leren is Werken
Werken is Leren



Bedankt voor jullie aandacht, verder met mooie
ontwikkelingen in 2023!